

RDCONGO

PROCHAINES ETAPES

Prochaines étapes

Activités	Responsable	période
Faire la restitution de la réunion de consultation régionale à la Task force SMNE	Dr Ilunga/ Equipe	22-25/07/2013
Recruter 2 consultants (1 national et 1 international) pour préparer le forum national sur NNé	Unicef	Aout /2013
Organiser le Forum national sur le NNé (analyse de la situation; et identification des goulots d'étranglements, des défis et des actions correctrices)	Direction de la famille et groupes spécifiques	16 au 21/ septembre/ 2013
Elaborer le plan d'action national en faveur du nouveau-né intégré dans le cadre d'accélération des OMDs 4 et 5	Equipe technique	30/Octobre/ 2013
Intégrer les interventions du plan d'action national en faveur du nouveau-né dans les plans d'action opérationnels des Zones de santé	Direction d'études et planification	Novembre- Décembre 2013